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An alle Einwohnerinnen und Einwohner 

der Gemeinde Dannau 

 

Zentrale Trinkwasserversorgung in der Gemeinde Dannau 

Aktuelle Bekanntmachung 

 

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner, 

nach langer Informationspause möchten wir Ihnen einen aktuellen Sachstand zum Bau 

der zentralen Trinkwasserversorgung geben. 

Was bisher geschah:  

Die Havarie der Druckerhöhungsanlage Engelauer Weg am 21.12.2023 hat uns alle 

tief getroffen. Hinter den Kulissen ist viel passiert, das Wasser läuft aber immer noch 

nicht und wie Sie alle wissen, konnten längst noch nicht alle Haushalte an die zentrale 

Wasserversorgung angeschlossen werden.  

Gemeinsam mit unserem Rechtsanwalt haben wir bis zuletzt versucht, eine 

außergerichtliche Lösung zur Behebung des Schadens mit der Fa. Rehse Rohrbau 

herbeizuführen. Allerdings sind alle Versuche dazu mittlerweile gescheitert. Wir haben 

an einer Zusammenarbeit mit der Firma Rehse festgehalten, da uns durch alle 

beteiligten Experten vermittelt wurde, dass wir auf diese Art Zeit sparen und somit auch 

am Ende schneller Wasser fließen würde. Im Laufe des Verfahrens schwand die 

Zuversicht auf eine gütliche Einigung und das Vertrauen der Gemeindevertretung in 

die Firma Rehse Rohrbau immer weiter, sodass schlussendlich der einstimmige 

Beschluss der Gemeindevertretung gefasst wurde, den bestehenden Vertrag mit der 

Firma Rehse Rohrbau vorzeitig zu beenden und die Behebung des Schadens durch 

eine Ersatzvornahme neu zu vergeben. 

Diese Maßnahme ist jetzt abgeschlossen, eine Firma für diese Ersatzvornahme konnte 

gefunden und der Auftrag mittlerweile vergeben werden. Die Ersatzvornahme wird 

durch die Firma Paasch durchgeführt.  
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Voraussichtlich wird die Firma Paasch in der KW 3 in die Baumaßnahme eingewiesen 

und kann, sofern die Wetterbedingungen es zulassen, die Bauarbeiten zeitnah 

aufnehmen. Der bisherige Bauzeitenplan sieht eine Fertigstellung der Ersatzvornahme 

zum 30.04.2026 vor.  

Das Gesundheitsamt des Kreises Plön ist in diesen Prozess mit eingebunden und 

informiert. Es ist davon auszugehen, dass auf die Trinkwasserbrunnenbesitzer in der 

Gemeinde keine erneuten Bescheide zur Trinkwasseruntersuchung durch das 

Gesundheitsamt des Kreises Plön zukommen werden. 

Völlig unabhängig von etwaigen Schuldfragen ist für uns oberste Priorität, dass alle 

Bürgerinnen und Bürger in absehbarer Zeit angeschlossen werden können, denn uns 

ist auch bewusst, dass die Zeit drängt - gerade in Gowens. 

Bis dahin möchten wir uns abermals für die Geduld und Rücksichtnahme bei Ihnen 

bedanken. 

Die bereits angeschlossenen Haushalte werden weiterhin über den Bypass mit 

Trinkwasser versorgt. Bitte steuern Sie daher achtsam Ihren Wasserverbrauch, damit 

es nicht zu unnötigen Druckschwankungen im bestehenden Trinkwassernetz kommt. 

Weitere Umschlüsse können bis auf weiteres nicht vorgenommen werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihre Gemeindevertretung 

 


